
15.1.21 Tidsplan for Engvej - udbud
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KB (4.2.21): program + frigivelse

Tilbud arkitekt

Folder til foroffentlighed

ØU (17.3.21) tilbud på mægler

KB (ekstraordinært møde): godkender foroffentlighed
tilbud på mægler

Klargøring af høring

Høring
Inspirationstur
ØU (20.5.21) valg af mægler

Behandling af høringsresultat
trafikanalyse
plananalyse

KB (23.9.21): 
behandling af høring, valg af principper for 
 udbud, ejerform mv

udarbejdelse af udbud

KB (16.12.21): godkende udbudsmateriale

Udbud

behandler resultat f udbud
KB (x.x.22): beslutning om salg
og beslutning om igangsætning af KBT og LP

KP og LP-lægning (9 måneder)

KB: endeligt salg godkendes

Forudsætninger:

Sagen behandles i ØU og KB
LP og KP kan påklages og det kan have betydning for den videre tidsplan for 2022
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