

Oversigt over lokalplaner	Rådgiver	4. kvartal 2025	1. kvartal 2026	2. kvartal 2026	3. kvartal 2026	4.kvartal 2026	1. kvartal 2027
Erhvervsområde Nord (afventer helhedsplan)							
Dragør Gl. By -ny lokalplan							
Nyt spejder- og friluftshus (81)	x						
Nyt skateranlæg (82)	x						
Lokalplan for Dragør Golfklub							
Lokalplan for boligområdet Søvang	x						
Fiskerikajen (84)	x						
Revision af Lokalplan 42 for St. Magleby	x						
Bevarende lokalplan Hvidtjørnen <i>opstart 2026</i>	x						
Krudthus 2 (afventer salg forventet opstart i 2026) <i>opstart 2026</i>	Ejers rådgiver						
Lokalplanrevision 3 <i>følger efter revision af lp 25 opstart 2026</i>	x						
Lokalplan for Dragørhjørnet <i>opstart 2026</i>	Ikke afklaret						
Lokalplantillæg til lokalplan 27 <i>opstart 2026</i>	Ejers rådgiver						
Andre planer							
Kommuneplanrevision							
Helhedsplan for erhvervsområde Nord	x						
Mulige lokalplaner							
Bevarende lokalplaner i forbindelse med SAVE-registrering	Ikke afklaret						
Lokalplan for det gamle værft	Ikke afklaret						
Lokalplan for kystbeskyttelse (hvis nødvendigt)	Ikke afklaret						
Lokalplan for boligområder uden lokalplaner	Ikke afklaret						
Bevarende lokalplan SkrIVERengen	Ikke afklaret						
Lokalplan for kulturmiljøer omkring St. Magleby	Ikke afklaret						
Lokalplan for fritidshusene ved Ndr. Engvej	Ikke afklaret						
Lokalplan for boligbebyggelsen Engparken	Ikke afklaret						
Lokalplan for Rosenlund Sommerhusområde	Ikke afklaret						