

## Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer – Eksekveringsoversigt – By-, Miljø- og Klimaudvalget

Oversigten er sorteret ud fra starttidspunkt.

### Bestillinger fra politiske aftaler eller lovgivning

Opgavens oprindelse	Opgave	Administrationens bemærkning	Sagshistorik	2026												2027									
				1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal			4. kvartal			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal						
				JAN26	FEB26	MAR26	APR26	MAY26	JUN26	JUL26	AUG26	SEP26	OKT26	NOV26	DEC26	JAN27	FEB27	MAR27	APR27	MAY27	JUN27	JUL27	AUG27	SEP27	OKT27
Lovgivning	Grøn trepart	Udpegning gennemført. Der arbejdes med skov, grundvand og implementering i projektets regi.	2025: - KB 18. december																						
Budgetaftale 2024-2027	Kystsikring - Lokalt projekt	Dispositionsforslag for dalstrækning 4, 5 og 6 godkendt i marts.	Se anlægsplanen.				U																		
Lovgivning	Kommuneplan 2026	Forelægges efterår 2026. Opdatering pågår.	2025: - KB 26. juni						U																
Budgetaftale 2025-2028	Bedre faglokaler til Dragørs skoler	Samtænkes med kvalitetsprogram for folkeskolerne og med hjemtagelse af specialklasserække.																							
Budgetaftale 2023-2026	Erhvervsområde Nord	Udviklingsplan under udarbejdelse. Forelægges juni 2026 med henblik på høring før endelig vedtagelse. Temadrøftelse i april på udvalgs-møde.	2025: - KB 22. maj - KB 25. september										U												
Budgetaftale 2026-2029	Parkering ved Gåserepublikken/Traktørstedet	Ansøgning afventer fortsat fredningsnævnet.	2025: - KBEU 11. juni																						
Budgetaftale 2026-2029	Fremtidig anvendelse eller salg af vaskerigrunden i Nyby.	Forelagt marts 2026. Genforelægges med udvalgets ønskede uddybninger.	2026: - Marts			U				U															
Budgetaftale 2026-2029	Styrkelse af legepladser		Se anlægsplanen.				U																		
Konstitueringsaftale 26-29	Fællesskabssteder - midler fra finansloven	Projektbeskrivelser under udarbejdelse. Pengene optages i budgettet 1. kvartal 2026.	Se anlægsplanen.			U																			

Opgavens oprindelse	Opgave	Administrationens bemærkning	Sagshistorik	JAN26	FEB26	MAR26	APR26	MAJ26	JUN26	JUL26	AUG26	SEP26	OKT26	NOV26	DEC26	JAN27	FEB27	MAR27	APR27	MAJ27	JUN27	JUL27	AUG27	SEP27	OKT27	NOV27	DEC27	
Konstitueringsaftale 26-29	Legepladser - midler fra finansloven	Fra finanslov 2026. Projekt igangsat og skal gennemføres 2026.	Se anlægsplanen.			U																						
Konstitueringsaftale 26-29	Udviklingsplan for Dragør Havn	Igang sætning februar. Teknisk notat om renovering og foreløbige investeringer i juni. Udviklingsplan 1. kvartal 2027. Samtænkes med renoveringsplan for Dragør Havn og kystbeskyttelsesprojektet.			U			U									U											
Konstitueringsaftale 26-29	Dialog med almene boligselskaber om partnerskab for balanceret udvikling af boligmassen	Der har været 1. sag april 2026. Forvaltningen følger op med dialog med boligselskabet med henblik på videre proces.	2026: - BMKU 9. april				U																					
Konstitueringsaftale 26-29	Fortsat styrket byggesagsbehandling	Opgaven fortsætter og udvalget forelægges halvårlig status.	2026: - BMKU 5. marts			U						U					U							U				
Konstitueringsaftale 26-29	Vurdering af trafikssikkerhed og mulig fartbegrænsning	Nye regler om fartbegrænsning på vej. Afventer disse. Planlægges temamøde ifm. vejsyn i fagudvalget.						U				U																
Konstitueringsaftale 26-29	Plan for harmonisk og ensartet skiltning							U																				
Budgetaftale 2026-2029	Restaurering af Milepæle	Er igangsat.	Se anlægsplanen.								U																	
Konstitueringsaftale 26-29	Biodiversitet - kortlægning og vurdering af plejeplaner langs kyststrækningerne	Opgaven planlægges i 2027. Tidligere bestillinger fra fagudvalg samtænkes hermed. Det drejer sig om ønsket inspirationsbesøg, oplæg om mulige tiltag ift. fredede strandenge og flere træer, samt evt. arbejde med 'Vilde tips til vilde kommuner'.																										
Konstitueringsaftale 26-29	Revitalisering af klimahandlingsplanen, inkl. årlig status	Planen afventer godkendelse af C40/Concito. Årlig status implementeres fra maj 2027.																	U									
Budgetaftale 2026-2029	Analyser mv. ift. klimatilpasning		Se anlægsplanen.																									
Budgetaftale 2026-2029	Baderum - Hollænderhallen	Frigivelse forelagt april 2026. Forventes udført efteråret 2026.	Se anlægsplanen.																									

Opgavens oprindelse	Opgave	Administrationens bemærkning	Sagshistorik	JAN26	FEB26	MAR26	APR26	MAJ26	JUN26	JUL26	AUG26	SEP26	OKT26	NOV26	DEC26	JAN27	FEB27	MAR27	APR27	MAJ27	JUN27	JUL27	AUG27	SEP27	OKT27	NOV27	DEC27
Budgetaftale 2026-2029	Baderum - Skoler	Frigivelse forelagt april 2026. Forventes udført efteråret 2026.	Se anlægsplanen.																								
Budgetaftale 2024-2027	Bedre indeklima ved større klasselokaler på Dragør Skole		Se anlægsplanen.																								
Budgetaftale 2026-2029	Buslæskærme	Udskiftes 2026.	Se anlægsplanen.																								
Budgetaftale 2026-2029	Elektroniske parkeringskilte	Frigivet april 2026. Det skal undersøges om skiltene kan tilpasses Dragør Gamle Bys særkende.	Se anlægsplanen.																								
Budgetaftale 2024-2027	Fortsat arbejde med energieffektiviseringer (ESCO 4)		Se anlægsplanen.																								
Budgetaftale 2026-2029	Genopretning af Dragør Havn	Pågår.	Se anlægsplanen.																								
Budgetaftale 2026-2029	Intelligent energistyring		Se anlægsplanen.																								
Budgetaftale 2026-2029	Konvertering til nye varmeløsninger		Se anlægsplanen.																								
Budgetaftale 2023-2026	Lokalplan for lufthavnen	Staten udarbejder forslag. Dragør deltager i følgegrupper. Høringsvar forelægges politisk.	Se lokalplansliste og prioritering.																								
Budgetaftale 2026-2029	Nedrivning af vaskeri i Nyby	Politisk behandlet marts 2026. Udvalget ønskede yderligere oplysninger.	Se anlægsplanen.																								
Budgetaftale 2025-2028	Oprensning af PFAS hovedgrøften i 2025	Oprensning af hovedgrøften for PFAS færdig. Afregning og forhandling med lufthavnen omkring finansiering pågår. Forhandlingsresultat forelægges udvalget.	Se anlægsplanen																								
Budgetaftale 2024-2027	Pladskapacitet 0-6 års området - flere integrerede daginstitutionspladser i Søvang	Renovering i gang.	Se anlægsplanen.																								

Opgavens oprindelse	Opgave	Administrationens bemærkning	Sagshistorik	JAN26	FEB26	MAR26	APR26	MAJ26	JUN26	JUL26	AUG26	SEP26	OKT26	NOV26	DEC26	JAN27	FEB27	MAR27	APR27	MAJ27	JUN27	JUL27	AUG27	SEP27	OKT27	NOV27	DEC27	
Budgetaftale 2024-2027	Renovering af kunstgræsbane i 2026	Udsat til 2028 da nye regler medfører behov for nyt plangrundlag. Ny lokalplan opstart 2027.	Se anlægsplanen.																									
Budgetaftale 2024-2027	Reservation af midler til handicaptiltag på bibliotek	Tiltag besluttet - handicaptilet, løfteplatforme og lidt andet. Entreprenør fundet til etablering af løfteplatforme. Forventet opstart september 2026.	Se anlægsplanen.																									
Budgetaftale 2023-2026	Styrket trafikikkerhed på cykelstier	Nye forslag under udarbejdelse-Dialog ifm. planlagt vejsyn.	Se anlægsplanen.																									
Budgetaftale 2026-2029	Toilet til demente på Enggården		Se anlægsplanen.																									
Budgetaftale 2023-2026	Udskiftning af signalanlæg til LED.	Pågår. Store Maglebykrydset er udskiftet. Næste kryds er ved Vestgrønningen.	Se anlægsplanen.																									

## Bestillinger fra fagudvalg

			2026				2027																			
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal																
Opgave	Administrationens bemærkning	Sagshistorik	JAN26	FEB26	MAR26	APR26	MAY26	JUN26	JUL26	AUG26	SEP26	OKT26	NOV26	DEC26	JAN27	FEB27	MAR27	APR27	MAY27	JUN27	JUL27	AUG27	SEP27	OKT27	NOV27	DEC27
Analyse/vurdering af bedre busforbindelse til metroen	Ny.	2026: - BMKU 9. april				U						U														
Kystsikring - Statsligt projekt	Samarbejdsfora mellem Dragør og Sund og Bælt er igangsat. Kommissorium godkendt på KB i marts.																									
Klimapolitik - Udarbejdelse af en klimahandlingsplan	Godkendt december 2025. Afventer fortsat audit. Herefter forelægges for udvalg.	2023: - KBEU 6. december - KBEU 7. maj  2025: - KB 27. marts 2025 - KB 19. december 2026																								
SAVE- gennemgang af bygninger i Dragør Kommune. Oplæg	Dato og tid for temadrøftelse er under planlægning til afholdelse i 2026.	- BMKU 9. april																								
PFAS - status og forslag til nye tiltag	Halvårlig status.	2024: - KBEU 7. maj  2025: - KBEU 7. maj - KBEU 5. november					U						U						U						U	
Parkering ved A.P. Møllers alle / Framehouse	I proces. Ansøgning om lokalplan modtaget og under behandling. Efter lokalplan skal udarbejde lejeaftaler.	2025 - KBEU: 11. juni						U				U														
Høringssvar over miljøtilsynsplan forelægges udvalget til orientering	Forelægges efter høring.	2025: - KBEU 5. november						U																		
Udkast til ændring i regulativ for tildeling af lejemål for bierhvervsfiskere i skurbyen	Udkast er klar til høring og forelægges her-efter.	2025: - KBEU 5. november  2026: - BMKU 5. marts					U	U																		
Vurdering af lukning af adgangen fra Mågevænget til Hartkornsvej	Ny.	2026: - BMKU 9. april				U																				

Opgave	Administrationens bemærkning	Sagshistorik	JAN26	FEB26	MAR26	APR26	MAJ26	JUN26	JUL26	AUG26	SEP26	OKT26	NOV26	DEC26	JAN27	FEB27	MAR27	APR27	MAJ27	JUN27	JUL27	AUG27	SEP27	OKT27	NOV27	DEC27
Vurdere mulighed for parkeringsforbud på Batterivej.	Ny.	2026: - BMKU 9. april				U																				
Biodiversitet - Forslag om øget biodiversitet (inspirationsbesøg)	Administrationen anbefaler, at alle indsatser ift. biodiversitet samtænkes og initieres sammen med biodiversitetsindsats i konstitueringsaftalen 2026-2029, der planlægges i 2027.	2022: - KBEU 11. maj																								
Biodiversitet - Oplæg om mulige tiltag på fredede strandenge og flere træer	Administrationen anbefaler, at alle indsatser ift. biodiversitet samtænkes og initieres sammen med biodiversitetsindsats i konstitueringsaftalen 2026-2029, der planlægges i 2027.	2025: - KBEU 11. juni																								
Biodiversitet - Potentielt arbejde med "Vilde tips til vilde kommuner"	Administrationen anbefaler, at alle indsatser ift. biodiversitet samtænkes og initieres sammen med biodiversitetsindsats i konstitueringsaftalen 2026-2029, der planlægges i 2027.	2024: - KBEU 7. maj																								
Selvbetjeningsløsning til Dragør Bibliotek		Se anlægsplan.																								