

Forventet tidsplan for helhedsplan

- April-maj 2026: AART færdiggør forslag til helhedsplan
- Juni 2026: Politisk behandling, hvor helhedsplanen indstilles til udsendelse i høring
- August-september 2026: 8 ugers offentlig høring (herunder et borgermøde)
- Oktober 2026: Behandling af høringssvar og evt. tilretning af helhedsplan
- November 2026: Politisk behandling, hvor helhedsplanen vedtages
- December 2026: Dragør Kommune offentliggør helhedsplanen